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Predmet: Zahtjev za izdavanje dokumentacije za izgradnju trafo stanice Lé
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Ovim putem Vam se obraéamo zahtjevom za izdavanje uslova (smjernica) za izgfafinju trafo
stanice na osnovu ¢lana 223, stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i ¢lana 3
Odluke o postavljanju, gradenju i uklanjanju lokalnih objekata od opiteg interesa na teritoriji
Glavnog grada Podgorica. Trafo stanica bi se gradila na UP 4-15 blok 4 koju ¢ini kat.parcela
1176/1 KO Podgorica Il, u zahvatu DUP-a ~Prvoborac” —Izmjene i dopune.

ObrazloZenje za izgradnju trafo stanice

Kompanija TCZ je vlasnik kat.parcela br.1176/1, 1116/3, 1176/6, 1176/7, 1176/8, 1182/3,
4608/3 KO Podgorica Il u zahvatu DUP-a ~Prvoborac” - Izmjene i dopune. Na toj lokaciji je
planirana izgradnja savremenog poslovno komercijalnog objekta povrsine cca 2.500 m2. U toku
je izrada projektne dokumentacije koju radi ,Studio projekt” d.o.o. Podgorica, i ocekivani rok
zavrsetka projektne dokumentacije i revizije iste je kraj novembra 2019.godine.

Planirani rok izgradnje objekta je &etiri mjeseca, i objekat bi trebao da bude stavljen u funkciju
1.maja 2020.godine.

Jedan od klju¢nih problema za realizaciju ovog projekta jeste snabdijevanje istog elektri¢nom
energijom. U komunikaciji koju smo imali sa predstavnicima CEDIS-a, informisani smo da u
pomenutim rokovima oni nijesu u moguénosti da obezbijede kvalitetno snabdijevanje
elektricnom energijom.

Kvalitetno snabdijevanje elektri¢nom energijom je moguce izgradnjom trafo stanice 2x630 kVA,
u skladu sa planskim dokumentima, pri cemu CEDIS nije u situaciji da garantuje rok zavrsetka
iste, a ocekivani rok izgradnje je tri godine. Ova dinamika znaéi da bi mi kao investitori izgradili
objekat koji ne bi mogli da stavimo u funkciju najmanje dvije godine.

Zbog navedenog Vas ovim putem molimo, da u skladu sa pozitivhim propisima izdate uslove
(smjernice) za izgradnju odgovarajuce trafo stanice NDTS 10/0,4 kV — 1x1000 kVA sa prikljuénim
10 kV kablovskim vodom, koju bi mi izgradili sopstvenim sredstvima na kat parceli 1176/1 koja
je u nasem vlasnistvu.
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Koristimo priliku da Vas informi$éemo da nam je Glavni grad ve¢ bio izagao u susret izdajuci nam
UTU-e br.08-352/16-879 od 25.11.2016.godine, kojim nam je bilo omoguéeno da gradimo trafo
stanicu na nasoj parceli.

Javni interes koji mi prepoznajemo je slededi:
- Omogucavanje realizacije projekta vrijednog 4 miliona eura
- Poboljsano snabdijevanje gradana podrucja Zlatica, Zagori¢ i Masline
- Omogucavanje novog zaposljavanja za cca 80 radnika

U nadi da cete imati razumijevanja za ovaj nas zahtjev i prepoznati ga kao znacajan za grad,
srdacno Vas pozdravljamo.

U prilogu dostavljamo situacioni plan.

S postvanjem,
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